

15.11.2017: Fortschritt der Bauarbeiten



Bauphase 2: Einrichtung der Baustelle und Fundamentierungsarbeiten

Mädchen-Speisesaal-
Gebäude

Mädchen-Schlafsaal-
Gebäude



Einrichtung der Baustelle



Hier wird erstmals ein Rüttler verwendet.
Im Hintergrund: Vorhandene Lehrerunterkünfte



Auch bei der 2. Bauphase viel Handarbeit



Fundamente, Grundmauern des Jungen-Speisesaals und der Gäste-Unterkunft



Weitere Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle

Klassenräume

Teil des fertigen Speisesaal-Gebäudes
für die Mädchen



Außenmauer-Fundamente für Jungen-Speisesaal-Gebäude



Außenmauer-Fundamente für eines der Jungen-Schlafsaal-Gebäude (1)



Außenmauer-Fundamente für eines der Jungen-Schlafsaal-Gebäude (2)



Fundamente und Grundmauern für eines der Jungen-Schlafsaal-Gebäude (3)
Im Hintergrund: Bereits existierende Lehrer-Unterkünfte



Fundamente und Grundmauern für Jungen-Speisesaal und 3 Gaste-Unterkünfte mit Nassräumen (1)
Im Hintergrund: Fertiger Speisesaal für die Mädchen mit Küche

Fertiges Mädchen-Speisesaal-Gebäude



Fundamente und Grundmauern für Jungen-Speisesaal und 3 Gast-Unterkünfte mit Nassräumen (2)